

チケット

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|----|-----------------|--------|----------|--------|---------------------------------------|-------|------------------|
| 14 | 東信備品購入 | ベンダー対応 | New | Normal | トレンドマイクロへ確認するための調査 | 深谷 岳央 | 2025/03/04 07:54 |
| 13 | 東信備品購入 | セットアップ | New | Normal | 電子入札用PCの入れ替え | 深谷 岳央 | 2025/03/04 03:11 |
| 12 | 東信備品購入 | ベンダー対応 | New | Normal | トレンドマイクロの電子入札システムへの再導入 | | 2025/03/04 07:54 |
| 11 | 稟議システム刷新プロジェクト | 開発 | New | Normal | セキュリティグループに属していないユーザーにボタンを見せない処理を追加する | 深谷 岳央 | 2025/03/03 09:58 |
| 10 | UBIC関連 | 契約 | New | Normal | 2025年度の契約 | | 2025/03/03 06:58 |
| 9 | Alexa初期化 | ベンダー対応 | New | Normal | Alexa端末の初期化 | 深谷 岳央 | 2025/03/04 08:02 |
| 8 | Alexa初期化 | 保守 | New | Normal | Alexa端末の回収 | | 2025/03/03 06:38 |
| 7 | Alexa初期化 | ベンダー対応 | New | Normal | Tradfitとのスケジュール調整 | 深谷 岳央 | 2025/03/03 06:37 |
| 6 | Redmine構築プロジェクト | 機能 | Resolved | Normal | SES設定 | 深谷 岳央 | 2025/04/08 06:51 |
| 5 | Redmine構築プロジェクト | 機能 | New | Normal | トラッカーの定義 | 深谷 岳央 | 2025/02/27 09:34 |
| 4 | Redmine構築プロジェクト | 機能 | New | Normal | カスタムステータスの作成 | 深谷 岳央 | 2025/02/27 09:35 |
| 3 | Redmine構築プロジェクト | 機能 | New | Normal | カスタムフィールドの作成 | 深谷 岳央 | 2025/02/27 09:28 |
| 2 | Redmine構築プロジェクト | 機能 | New | Normal | SMTP設定 | 深谷 岳央 | 2025/02/27 09:40 |
| 1 | Redmine構築プロジェクト | 機能 | New | Normal | Redmineの導入と設定 | 深谷 岳央 | 2025/02/27 09:40 |